标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时	间	前置任务	四	五.	
1	★ n	启动						H	-1-14	_
2	**	任命项目经理								
3	×2	组建核心团队								
4	*	制定时间计划及里程碑								
5	**	分析干系人								
6	*?	制定项目章程								
7	*?	项目启动大会								
8		规划								•
9	**?	规划范围								-
10	**?	制定需求说明书								
11 12	7.7	界面设计								
13	7	详细设计说明书 范围说明书								
14	**	包建WBS								
15	72	形成范围基准								
16	*? *?	规划时间								
17	**	排列工作包顺序								
18	**	估算资源								
19	**	估算持续时间								
20	*	制定进度计划								
21	**	规划成本								-
22	**	项目成本估算								
23	*2	项目预算								
24	**	规划质量								-
25	**	制定测试计划								
26	≯ ?	制定测试用例								
27	**	规划人力资源								-
28	≯ n	制定人力资源计划	S.I							
29	**	制定人员配备管理计划	(i)							
30	79	规划沟通								
32	***	制定沟通管理计划 规划采购								
33	×2	自制外购分析								
34	*3	制定采购计划								
		任务		非活动任务		手动摘要总质	成	外 部里程碑	♦	
		拆分		非活动里程碑		手动摘要		■ 最后期限	•	
	依游平台WBS	里程碑 ◆		非活动摘要		仅开始时间	Е	进度		
日期: 20	019年3月24日	摘要		手动任务		□ 仅完成时间	3	手动进度		
							_	丁ሣ匹凤		
		项目摘要 『		仅工期		外部任务				
					第 1 页					

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	1	前置任务	Д	月 五.	六
35	*	规划风险						<u> </u>		
36	*	识别风险								
37	*	风险分析								
38	∤ n	制定风险登记册								
39	×2	规划整合								
40	*	执行与监控								-
41	*	组建项目团队								
42	*	项目执行								-
43	**	游客模块								-
44	**	登录注册								
45	**	发布期望导游信息	1							
46	*	搜索导游信息								
47	*?	评价反馈								
48	*?	个人信息页面								
49	*?	支付定金								
50	**	导游模块								
51 52	**	导游认证	=							
53	***	发布旅游解说信息	2							
54	70	导游信息页面								
55	***	领取工资 管理员模块								
56	***	导游审核								
57	**	流量统计								
58	**	数据备份								
59	**	项目监控								
60	*	各项指标监控								
61	*	监控								
62	*	变更监控								
63	★	例会								
64	★	管理干系人								
65	★	发布项目信息								
66	*	报告项目信息								
67	×2	报告监控指标								
68	x,	干系人沟通								
		任务		非活动任务		手动摘要总成	戈	外部里程碑	\Diamond	
		拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	•	
	旅游平台WBS	里程碑 ◆	•	非活动摘要		仅开始时间	С	进度		
日期: 20	019年3月24日	摘要		手动任务		仅完成时间	3	手动进度		
							-	一一一一一一一一		
		项目摘要 『		仅工期		外部任务				
					第 2 页					

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务			
U							四	Ŧī.	六
69	*	团队建设							
70	*	培训							
71	*	娱乐活动							
72	*	沟通							
73	*	采购							
74	* 2	项目验收							
75	* 2	收尾							
76	*	项目终验							
77	*	结束采购							
78	*	项目内部收尾							

